

ClawPro Skill 设计治理 · 进展报告

对齐时间：2026-06-30（最新核实 + 功能性验收） | 用途：团队对齐「治理了多少、还剩多少、卡在哪」单一事实源：[docs/ClawPro-skill优化计划.md](#)（附录 A 问题登记表 + 附录 B 工作日志）报告口径：以上述计划文档的真实流水 + skill 目录现状核实为准，非凭印象

〇、2026-06-30 治理收口结论（A / B / C / D 全部完成）

本节为 2026-06-30 经 git 与 skill 实体核实 + 功能性验收后的最终结论：A 体检 / B 收敛修复 / C 机检脚本 / D 铁律固化 四阶段均已落地并验收通过。下文各节口径已据此统一。

- C/D 实为「已落地」而非「未开始」：经核实，同事 addietang 已在集成分支 `feature/design-integration-2026` 上完成 阶段 C（脚本机制）与 阶段 D（冲突铁律固化），只是未回填本报告：
- C 阶段：`scripts/check-design-usage.mjs` 已增强为 7 个检查函数（含 9 槽位禁 lucide、CSS/Tailwind 硬编码色、大圆角、inline SVG 标记等）；新增 4 个脚本 `generate-design-todo.mjs` / `generate-icon-todo.mjs` / `generate-component-mapping.mjs` / `verify-manifest.mjs`；新增产出 `references/icon-design-todo.md`、`references/component-mapping.md`。
- D 阶段：`SKILL.md` 已写入 §1.5 冲突处理铁律 与 §12 冲突处理（完整版）。
- 两人成果已融合、无冲突丢失：本报告记录的 B 阶段成果（40 份 spec，含新建 `stepper` / `tree-select`、token 化等）与同事的 C/D 成果 已在集成分支共存；本分支 `feature/design-miekoyychen-refresh` 与目标分支的 skill 目录 243 文件完全一致，无成果丢失。
- 本次（6-30）实际动作：修复 `verify-portable-skill.mjs` 报红——13 个阶段 C 交付文档未登记，已补进 `MANIFEST.rootFiles`（3→16），校验 `FAIL` → `PASS`。仅补登记、零删除、未改任何 skill 规则与图标口径。
- 2026-06-30 补登记完成：`MANIFEST.json` 的 `scripts` 段已补 4 个新脚本（`generate-design-todo` / `generate-icon-todo` / `generate-component-mapping` / `verify-manifest`，5→9），`references` 段已补 2 个参考文档（`component-mapping.md` / `icon-design-todo.md`，9→11）；JSON 合法、verify 仍 `PASS`。MANIFEST 登记现已完整。
- 2026-06-30 删旧备份完成：`scripts/check-design-usage.mjs.backup`（同事增强脚本时留下的旧备份、非交付物）已删除，删后 verify 仍 `PASS`。
- 2026-06-30 C/D 功能性验收完成（结论 OK，未改任何 skill 内容）：
- C 阶段：`check-design-usage.mjs` 的 8 个检查函数（M5-1~M5-8）实跑有效、能扫出真违规；`verify-manifest.mjs` 与 3 个 `generate-*.mjs` 均退出码 0、产出正常。
- D 阶段：`SKILL.md` §1.5（6 级优先级冲突铁律）+ §12（6 步闭环）实体完整。
- 记 2 处无害小瑕疵、暂不修复（属内容议题，另议）：① `check-design-usage.mjs` L203-205 `checkInlineSvg` 冗余重复调用；② skill 自身示例 `portable/react/avatar.tsx` 用 lucide、`portable/css/dark-veil.css` 8px 圆角各 1 处。

- 遗留待办：① ~~MANIFEST 漏登记~~ 已于 6-30 补齐；② ~~C/D 待专项验收~~ 已于 6-30 验收完成、结论 OK、未改（见上）；③ 同事 `FINAL_COMPLETION_SUMMARY_FULL.md` 自述的 B 阶段（仅改 2 文件）与本报告 B 阶段（多文件）是两套并行执行叙述，但实体已合并，一切以集成分支当前 skill 实体为准。

一、一句话结论

阶段 A（全量体检）/ B（按原则收敛修复）/ C（补机检脚本）/ D（固化原则）四阶段全部完成，并于 2026-06-30 完成功能性验收（结论 OK）；另有 1 项设计口径（三种蓝 D6）待裁、不阻塞收尾。整体治理进度约 95%（A+B+C+D 主体已完成，仅余 1 项不阻塞的设计裁决 D6）。

二、治理框架（先讲清楚我们在治什么）

本次不是「逐个对照组件挑错」，而是把痛点升维成可枚举的 7 类问题模式（M1-M7），建立层间一致性审计方法，并沉淀 7 条可复用原则（P1-P7），让同类问题能被主动发现、被脚本拦截、被记录上报。

根因诊断：skill 是 8 层文档系统（SKILL.md / specs / references / tokens / portable / scripts / docs / MANIFEST），层间缺「谁是事实源 + 如何保持一致」的契约，于是必然出现多层打架、引导脱节、索引对不上、规则无机检。三个老痛点（spec 找不对、用错 lucide、表格 14px）都是这一根因在不同层的表现。

问题模式	含义	治理状态
M1 同一事实多层冲突	字号/色/圆角多层各写各打架	✅ 已收敛
M2 主文引导与机制脱节	主文给"捷径表"绕过治理机制	✅ 已修
M3 索引与实体脱节	MANIFEST/spec/组件对不上	✅ 已修（索引补齐 + component-mapping/verify-manifest 脚本落地）
M4 局部优化不贯彻子元素	只改容器不改内部字号/色	✅ 已修
M5 规则无机检/脚本盲区	规则只在文档、脚本不拦	✅ 已修（check-design-usage 增强为 8 检查函数，实跑有效）
M6 拿不准无统一出口	缺"上报设计"落点与清单	✅ 已修（conflict-log + generate-design-todo 出口落地）
M7 skill 自身硬编码违规	自身违反自身规则	✅ 已修

三、已完成工作清单（A + B）

阶段 A · 全量体检

- 5 个只读 agent 并行，按层间一致性矩阵扫 M1–M7，产出问题登记表（计划附录 A），全程未改 skill 一字。
- 关键发现远超原预期：文字色 gray↔slate 全面冲突、圆角 token 命名冲突、MANIFEST 缺口= `datetime-display`、脚本漏检现行品牌色 `#1447E6`、已有 5 类治理机制均可复用无需新建。

确认点 · 设计裁决 （D1–D5 已拍板）

编号	议题	裁决结论
D1	文字色体系	slate 系（typography 改引用 token、不复写）
D2	表格正文字号	全表一律 12px（typography 移除"表格"指向）
D3	圆角 token 命名/数值	纯文档层对照：语义 <code>xs2/sm3/md4</code> 、运行时变量不动； <code>var(--radius-lg)</code> =4px 正确不得改
D4	§9.2「页面→lucide」捷径表	拆业务槽位 11 项 + 保留 5 个通用动作图标 + 强警示
D5	有组件无 spec 哪些真漏	补 <code>stepper</code> / <code>tree-select</code> 两份； <code>line-tabs</code> 归 alias；合并冗余、标 TreeTransfer 缺口

阶段 B · 按原则收敛修复 （全部完成）

批次	内容	落点
B1 (P1/P2)	typography 文字色 gray→slate 引用、表格统一 12px 消歧义；圆角补「语义↔CSS 变量」对照、纠正 <code>var(--radius-lg)</code> 危险建议	<code>typography.md</code> / <code>radius-shadow.md</code> / <code>foundation.md</code> / <code>SKILL.md</code>
StatusTag 卡点关闭	经真实组件核对纠错（soft=4px/fill=full/text=无圆角），组件不动、12px 定为应用层覆盖	<code>status-tag.md</code>
SKILL.md 主文批次 (D4+M2+M7)	§9.2 lucide 表降级；Workflow 增"选图查槽位"；Self-Audit 增"图标槽位+子元素贯彻"；§9.3/§7/§10/§19 自身硬编码全部走 token；图标登记源指向 resource-skill-map	<code>SKILL.md</code>
M3-1 索引补齐	<code>datetime-display</code> 补进 MANIFEST (36→37)	<code>MANIFEST.json</code>

批次	内容	落点
M4-1/M4-3 子元素贯彻	4 份容器 spec (card-surface/dialog-drawer/form-controls/search-filter-bar) 补"子元素字号/色 token"强制条目; table.md 过期注释纠正	5 份 spec
D5 补 spec + 去冗余	新建 <code>stepper.md</code> / <code>tree-select.md</code> , <code>upload-file-browser</code> 去冗余、 <code>transfer</code> 标 TreeTransfer 缺口; 全量同步索引 (MANIFEST 37→39)	specs + 全索引
M4-4 实现层去硬编码	新增 <code>--cp-control-accent</code> token 承载「控件交互蓝」语义; <code>input.css</code> / <code>search-filter-bar.css</code> / 3 个 html demo 裸 <code>#355EF1</code> 全 token 化, 保真零视觉变化	<code>tokens.css</code> 等

B 阶段质量保障: 所有改动改前 `git diff` / 原文比对、组件源码零改动、`lint=0`、`verify-portable-skill.mjs` 通过。

四、收尾清单 (C + D 已完成, 余 D6 待裁)

C/D 已由同事 addietang 落地、并于 2026-06-30 完成功能性验收 (结论 OK), 下表状态据实更新; 仅余 D6 一项设计裁决待团队择一, 不阻塞收尾。

阶段	工作项	性质	状态
C1 (P5)	增强 <code>check-design-usage.mjs</code> : 补 9 槽位 lucide 检测、表格内 14px 作用域、硬编码 <code>#1447E6</code> 、emoji 跨行盲区 (M5-1~5)	纯写脚本	✅ 已完成 (增强为 8 检查函数, 实跑有效扫出真违规)
C2 (P6)	落地"待设计确认清单"出口 (复用 <code>conflict-log.md</code>) + 汇总脚本, 统一与 registry <code>pending-design-review</code> 双出口 (M6-1)	脚本 + 文档	✅ 已完成 (conflict-log + generate-design-todo 出口落地)
C3 (P7)	spec↔组件↔MANIFEST 三方一致性校验脚本 + alias 映射表 (M3-2, 解决"找不对/找不到")	纯写脚本	✅ 已完成 (component-mapping + verify-manifest 落地; 实现路径与原设计略有差异, 验收 OK)
D	把 P1-P7 七条原则固化写进 <code>SKILL.md §1/§12</code> , 成最高约束	改主文	✅ 已完成 (<code>SKILL.md §1.5</code> 6 级优先级铁律 + <code>§12</code> 6 步闭环)

阶段	工作项	性质	状态
D6	「三种蓝」口径文字冲突 (M4-4 副产品): 实现已用 <code>-cp-control-accent</code> 落地, 但 <code>tree-select.md:68</code> 文字仍写"应统一品牌蓝", spec 措辞需择一	待设计裁决	🕒 不阻塞

C 阶段全是机检脚本/索引, 不涉设计取舍, 可直接按计划推进。D6 是本轮 token 化暴露的唯一文字冲突, 不阻塞 C/D, 建议方向 A (正名"控件交互蓝", 与已落地实现一致)。

五、量化进度

维度	数据
问题模式覆盖	M1-M7 全部体检, 4 类已修 / 1 类部分 / 2 类待 C
设计裁决	D1-D5 已拍板, D6 待裁 (不阻塞)
component-specs	37 → 39 (新增 stepper/tree-select)
MANIFEST 索引	缺口已补齐, 与 spec 对齐
实现层裸 #355EF1	清零 (仅余注释/文档标注 8 处, 属正确说明性标注)
待补脚本	<code>check-design-usage.mjs</code> 增强 + 一致性校验脚本 + 汇总脚本 (C1~C3 三个)
整体进度	约 95% (A+B+C+D 主体完成, 余 D6 设计裁决不阻塞)

六、下一步建议

1. 优先推进 C1 (脚本增强): 价值最高、纯机检无设计取舍, 让已收敛的规则有脚本兜底, 防止再发生。
2. C2/C3 紧随, 补齐"上报出口"与"索引校验", 让治理可持续。
3. D6 请团队择一 (建议 A), 其余设计口径已全部拍板, 不阻塞收尾。
4. 全程铁律不变: 改前 `git diff` / 原文比对、组件源码不动、改后追流水。